

Název projektu: **Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera**

Registrační číslo: **CZ.1.15/1.2.00/45.01074**

legenda	barva
Investič. prostřed.	
Neinvest. prostřed.	

	Způsobilé výdaje	Z toho investiční výdaje Z	Z toho neinvestiční výdaje Z	Nezpůsobilé výdaje	Hodnota projektu celkem	uhrazen dokladem	kód výdaje	Proplaceno ROP
Celkem	10 839 337,00	10 539 537,00	299 800,00	835 488,00	11 674 825,00			
Z ř. Celkem dotace EU 80 %	8 671 469,60	8 431 629,60	239 840,00	0,00	8 671 469,60			
Z ř. Celkem spoluúčast 20 %	2 167 867,40	2 107 907,40	59 960,00	835 488,00	3 003 355,40			
Z ř. Spoluúčast Město Poděbrady 71 %	1 539 185,85	1 496 614,25	42 571,60	593 196,48	2 132 382,33	170001		
Z ř. Spoluúčast Obec Pátek 29 %	628 681,55	611 293,15	17 388,40	242 291,52	870 973,07	170007		

Čerpání dotace - výdaje způsobilé		Nástroj 38 Zdroj 5	Nástroj 38 Zdroj 1	Ze sloupce Ná 38 Zdr 1		uhrazen dokladem	kód výdaje	Proplaceno ROP
Název položky	Hodnota položky celkem	Dotace EU 80 %	Spoluúčast 20 %	Město Poděbrady 71 %	Obec Pátek 29 %			
28.02. Poplatek bance Plac	5,00	4,00	1,00	0,71	0,29	170003	01.10	29.11.11
09.03. 2011/1/45 Poštovné Plac	440,00	352,00	88,00	62,48	25,52	170015	02.04	29.11.11
27.04. 2011/1/45 Poštovné Plac	220,00	176,00	44,00	31,24	12,76	170015	02.04	29.11.11
29.06. 2011/1/45 Poštovné Plac	222,00	177,60	44,40	31,52	12,88	170015	02.04	29.11.11

Čerpání dotace		Nástroj 38 Zdroj 5	Nástroj 38 Zdroj 1	Ze sloupce Ná 38 Zdr 1		uhrazen dokladem	kód výdaje	Proplaceno ROP	
Název položky	Hodnota položky celkem	Dotace EU 80 %	Spoluúčást 20 %	Město Poděbrady 71 %	Obec Pátek 29 %				
30.06. Poplatek bance	Plac	5,00	4,00	1,00	0,71	0,29	170008	01.10	29.11.11
19.07. F11102 Krajinářské práce	Plac	126 478,00	101 182,40	25 295,60	17 959,88	7 335,72	170011	01.03.02	29.11.11
22.07. F11101 Zveřejnění IS VZ US	Plac	2 424,00	1 939,20	484,80	344,21	140,59	170009	02.04	29.11.11
31.07. F11108 Stavební práce	Plac	1 194 762,14	955 809,71	238 952,43	169 656,22	69 296,20	170011	01.03.01	29.11.11
31.07. Poplatek bance	Plac	6,00	4,80	1,20	0,85	0,35	170010	01.10	29.11.11
02.08. F 11107 Autorský dozor	Plac	2 165,00	1 732,00	433,00	307,43	125,57	170011	01.03.04	29.11.11
29.08. F11123 Stavební dozor	Plac	32 070,00	25 656,00	6 414,00	4 553,94	1 860,06	170014	01.03.03	29.11.11
31.08. F11125 Účetní práce	Plac	24 000,00	19 200,00	4 800,00	3 408,00	1 392,00	170014	02.05	29.11.11
31.08. F11127 Poradenství	Plac	30 000,00	24 000,00	6 000,00	4 260,00	1 740,00	170014	02.03	29.11.11
31.08. F11128 Stavební práce	Plac	1 990 498,00	1 592 398,40	398 099,60	282 650,72	115 448,88	170021	01.03.01	29.11.11
31.08. Poplatek bance	Plac	16,00	12,80	3,20	2,27	0,93	170012	01.10	29.11.11
31.08. Výplata dohod	Plac	70 050,00	56 040,00	14 010,00	9 947,10	4 062,90	170013	02.01	29.11.11
06.09. F11132 Režijní materiál	Plac	15 979,80	12 783,84	3 195,96	2 269,13	926,83	170014	01.06	29.11.11
14.09. F11139 Krajinářské práce	Plac	102 776,30	82 221,04	20 555,26	14 594,23	5 961,03	170015	01.03.02	29.11.11
14.09. F11141 Autorský dozor	Plac	2 498,00	1 998,40	499,60	354,72	144,88	170017	01.03.04	28.02.12
30.09. Poplatek bance	Plac	54,00	43,20	10,80	7,67	3,13	170016	01.10	29.11.11
30.09. F11144 Účetní práce	Plac	3 000,00	2 400,00	600,00	426,00	174,00	170017	02.05	28.02.12
30.09. F11145 Technický dozor	Plac	35 000,00	28 000,00	7 000,00	4 970,00	2 030,00	170017	01.03.03	28.02.12
31.10. F11166 Autorský dozor	Plac	1 332,00	1 065,60	266,40	189,14	77,26	170018	01.03.04	28.02.12
31.10. Poplatek bance	Plac	24,00	19,20	4,80	3,41	1,39	170018	01.10	28.02.12

Čerpání dotace		Nástroj 38 Zdroj 5	Nástroj 38 Zdroj 1	Ze sloupce Ná 38 Zdr 1		uhrazen dokladem	kód výdaje	Proplaceno ROP
Název položky	Hodnota položky celkem	Dotace EU 80 %	Spoluúčást 20 %	Město Poděbrady 71 %	Obec Pátek 29 %			
31.10. F11168 Účetní práce	Plac 3 000,00	2 400,00	600,00	426,00	174,00	170019	02.05	28.02.12
14.11. F11179 Stavební práce	Plac 963 580,44	770 864,35	192 716,09	136 828,42	55 887,67	170021	01.03.01	28.02.12
15.11. F11180 Stavební dozor	Plac 32 070,00	25 656,00	6 414,00	4 553,94	1 860,06	170021	01.03.03	28.02.12
30.11. Poplatek bance	Plac 31,00	24,80	6,20	4,40	1,80	170022	01.10	28.02.12
30.11. F11201 Účetní práce	Plac 3 000,00	2 400,00	600,00	426,00	174,00	170023	02.05	28.02.12
21.12. F11202 Monitorovací zprávy	Plac 20 000,00	16 000,00	4 000,00	2 840,00	1 160,00	170023	02.03	28.02.12
21.12. F11203 Krajinářské práce	Plac 361 313,30	289 050,63	72 262,67	51 306,50	20 956,17	170008	01.03.02	28.02.12
21.12. F11203 Mobiliář	Plac 37 300,00	29 840,00	7 460,00	5 296,60	2 163,40	170008	01.04.01	28.02.12
21.12. F11204 Stavební práce	Plac 460 982,23	368 785,78	92 196,45	65 459,48	26 736,97	170008	01.03.01	28.02.12
30.12. F11214 Účetní práce	Plac 3 000,00	2 400,00	600,00	426,00	174,00	170001	02.05	28.02.12
05.01. F12003 Reklamní tabule	Plac 29 800,00	23 840,00	5 960,00	4 231,60	1 728,40	170001	01.08	28.02.12
27.12. F11207 Geodetické zaměření	Plac 221 040,00	176 832,00	44 208,00	31 387,68	12 820,32	170023	01.03.05	28.02.12
31.12. Poplatek bance	Plac 18,00	14,40	3,60	2,56	1,04	170024	01.10	28.02.12
31.12. Výplata dohod	Plac 53 250,00	42 600,00	10 650,00	7 561,50	3 088,50	170002	02.01	28.02.12
31.12. F12025 Technický dozor	Plac 30 000,00	24 000,00	6 000,00	4 260,00	1 740,00	170005	01.03.03	21.5.12
06.02. F12014 Stavební dozor	Plac 10 690,00	8 552,00	2 138,00	1 517,98	620,02	170004	01.03.03	21.5.12
06.02. F12015 Stavební dozor - zádržné	Plac 20 170,00	16 136,00	4 034,00	2 864,14	1 169,86	170004	01.03.03	21.5.12
06.02. F12016 Informační tabule	Plac 21 000,00	16 800,00	4 200,00	2 982,00	1 218,00	170004	01.04.01	21.5.12
06.02. F12017 Sčítací zařízení	Plac 109 272,00	87 417,60	21 854,40	15 516,62	6 337,78	170004	01.04.02	21.5.12
17.02. F12024 Účetní práce	Plac 3 000,00	2 400,00	600,00	426,00	174,00	170005	02.05	21.5.12

Čerpání dotace		Nástroj 38 Zdroj 5	Nástroj 38 Zdroj 1	Ze sloupce Ná 38 Zdr 1		uhrazen dokladem	kód výdaje	Proplaceno ROP
Název položky	Hodnota položky celkem	Dotace EU 80 %	Spoluúčast 20 %	Město Poděbrady 71 %	Obec Pátek 29 %			
29.02. F12031 Účetní práce Plac	3 000,00	2 400,00	600,00	426,00	174,00	170009	02.05	21.5.12
29.02. F12032 Trvalá upomínková deska Plac	7 080,00	5 664,00	1 416,00	1 005,36	410,64	170009	01.07.01	21.5.12
29.02. F12033 SW pro sčítací zařízení Plac	32 428,00	25 942,40	6 485,60	4 604,78	1 880,82	170009	01.04.02	21.5.12
31.01. Poplatek bance Plac	40,00	32,00	8,00	5,68	2,32	170003	01.10	21.5.12
29.02. Poplatek bance Plac	43,00	34,40	8,60	6,11	2,49	170007	01.10	21.5.12
Celkem způsobilé výdaje	6 059 133,21	4 847 306,56	1 211 826,65	860 396,93	351 429,73			
z ř. Celkem způsobilé - Investiční způsobilé	5 789 849,41	4 631 879,52	1 157 969,89	822 158,63	335 811,27			
Nevyčerpané investiční prostředky způsobilé	4 749 687,59	3 799 750,08	949 937,51	674 455,63	275 481,88			
z ř. Celkem způsobilé - Neinvest. způsobilé	269 283,80	215 427,04	53 856,76	38 238,30	15 618,46			
Nevyčerpané neinvest. prostředky způsobilé	30 516,20	24 412,96	6 103,24	4 333,30	1 769,94			
Nevyčerpané způsobilé	4 780 203,79	3 824 163,04	956 040,75	678 788,93	277 251,82			

Nezpůsobilé výdaje

Název položky	Hodnota položky celkem	Dotace EU 80 %	Spoluúčast 20 %	Poděbrady	Pátek	uhrazeno dokladem	kód výdaje	Proplaceno ROP
05.01. F12002 Hraniční mezník Plac	14 200,00	0,00	14 200,00	10 082,00	4 118,00	170001	04.02.01	
11.01. V120001 Režijní materiál Plac	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	1 242,00	410002	04.02.01	
29.02. F12033 SW pro sčítací zařízení Plac	3 428,00	0,00	3 428,00	2 433,88	994,12	170009	04.02.01	
31.03. Poplatek bance Plac	26,00	0,00	26,00	18,46	7,54	170010	04.02.01	
17.05. F12070 Dodatečný mobiliář Plac	31 200,00	0,00	31 200,00	22 152,00	9 048,00	170013	04.02.01	
22.05. F12071 Instalace mobiliáře Plac	7 760,00	0,00	7 760,00	5 509,60	2 250,40	170014	04.02.01	
Celkem nezpůsobilé	57 856,00	0,00	57 856,00	40 195,94	17 660,06			
Nevyčerpané nezpůsobilé	777 632,00	0,00	777 632,00	553 000,54	224 631,46			
Nevyčerpané prostředky celkem	5 557 835,79	3 824 163,04	1 733 672,75	1 231 789,47	501 883,28			

Kód výdaje	Název Položky	Hodnota položky celkem	Nástroj 38 Zdroj 5	Nástroj 38 Zdroj 1	Ze sloupce Ná 38 Zd 1		Rozpočet položky	Zbývá k čerpání
			Dotace EU 80 %	Spoluúčast 20 %	Město Poděbrady 71 %	Obec Pátek 29 %		
01.03.01	stavební práce	4 609 822,81	3 687 858,25	921 964,56	654 594,84	267 369,72	8 772 622,00	4 162 799,19
01.03.02	krajinářské práce	590 567,60	472 454,08	118 113,52	83 860,60	34 252,92	916 915,00	326 347,40
01.03.03	stavební dozor	160 000,00	128 000,00	32 000,00	22 720,00	9 280,00	200 000,00	40 000,00
01.03.04	autorský dozor	5 995,00	4 796,00	1 199,00	851,29	347,71	100 000,00	94 005,00
01.03.05	geodetické zaměření stavby	221 040,00	176 832,00	44 208,00	31 387,68	12 820,32	300 000,00	78 960,00
01.03	pořízení staveb	5 587 425,41	4 469 940,33	1 117 485,08	793 414,41	324 070,67	10 289 537,00	4 702 111,59
01.04.01	mobiliář, infotabule, prvky	58 300,00	46 640,00	11 660,00	8 278,60	3 381,40	100 000,00	41 700,00
01.04.02	sčítací zařízení	141 700,00	113 360,00	28 340,00	20 121,40	8 218,60	100 000,00	-41 700,00
01.04	pořízení samostatných věcí	200 000,00	160 000,00	40 000,00	28 400,00	11 600,00	200 000,00	0,00
01.06	pořízení materiálu a zásob	15 979,80	12 783,84	3 195,96	2 269,13	926,83	20 000,00	4 020,20
01.07.01	trvalá upomínková deska	7 080,00	5 664,00	1 416,00	1 005,36	410,64	15 000,00	7 920,00
01.08	výdaje na grafické práce	29 800,00	23 840,00	5 960,00	4 231,60	1 728,40	30 000,00	200,00
01.10	bankovní poplatky	242,00	193,60	48,40	34,36	14,04	2 800,00	2 558,00
01	hlavní způsobilé výdaje	5 840 527,21	4 672 421,77	1 168 105,44	829 354,86	338 750,58	10 557 337,00	4 716 809,79
02.01	výdaje na mzdy	123 300,00	98 640,00	24 660,00	17 508,60	7 151,40	140 000,00	16 700,00
02.03	výdaje na fin. a ekon. Poradens	50 000,00	40 000,00	10 000,00	7 100,00	2 900,00	50 000,00	0,00
02.04	výdaje na výběrové řízení	3 306,00	2 644,80	661,20	469,45	191,75	50 000,00	46 694,00
02.05	výdaje na účetnictví	42 000,00	33 600,00	8 400,00	5 964,00	2 436,00	42 000,00	0,00
02	vedlejší způsobilé výdaje	218 606,00	174 884,80	43 721,20	31 042,05	12 679,15	282 000,00	63 394,00
	Celkem způsobilé výdaje	6 059 133,21	4 847 306,57	1 211 826,64	860 396,91	351 429,73	10 839 337,00	4 780 203,79

Název položky	Dotace celkem	Z toho		Datum připsání
		Investiční dotace	Neinvestiční dotace	
Připsaná dotace na BÚ	2 873 736,99	2 760 938,75	112 798,24	29.11.11
Čerpaná dotace	2 873 736,99	2 760 938,75	112 798,24	
Připsaná dotace na BÚ	1 784 191,17	1 692 092,77	92 098,40	28.2.12
Čerpaná dotace	1 784 191,17	1 692 092,77	92 098,40	
Připsaná dotace na BÚ	189 378,40	178 848,00	10 530,40	21.05.12
Čerpaná dotace	189 378,40	178 848,00	10 530,40	
Připsaná dotace celkem	4 847 306,56	4 631 879,52	215 427,04	
Čerpaná dotace celkem	4 847 306,56	4 631 879,52	215 427,04	

Stav vyúčtování dotace ke dni: 30.06.2012

Zpracovala: Miarková Marcela

